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Resumen
El presente documento tiene como meta contribuir a la industrialización de un producto tipo
dron en el marco de una pequeña empresa. Para situar en contexto al lector, en primer lugar
es necesario definir dos conceptos.
Un plan de producción es un conjunto de documentos que definen todos los pasos y tareas
que deben ser llevados a cabo para transformar una serie de materias primas en el producto
final deseado. Estas tareas abarcan el aprovisionamiento, la definición y orden de
operaciones, las tareas de limpieza, los controles de calidad, las medidas correctoras, etc.
La complejidad y extensión de un plan de producción está adaptada al tipo de producto que
se desee fabricar y cómo se realice esa fabricación. En esencia un plan de producción toma
en consideración todas las necesidades que tiene un producto (materiales, personal,
maquinaria, tiempo, etc.) y las organiza para poder obtener productos finales.
La planificación de la producción es la actividad que establece cómo debe estar constituido
el plan de producción. La planificación establece entre otras cosas el alcance del plan de
producción (cuantas necesidades se tienen en cuenta y cómo), los sistemas de gestión de
la información (que herramientas se utilizan para definir las instrucciones proporcionadas
por el plan de producción), que criterios de control de calidad se consideran suficientes y
apropiados, que capacidad de producción está disponible y posibles métodos de
aumentarla o que sistema de gestión de inventario se utiliza, con qué proveedores se
trabaja, etc. Podría definirse el plan de producción como una herramienta de transformación
y la planificación de la producción como los criterios y directrices que se utilizan para crear
dicha herramienta. Por lo tanto, el plan de producción es el resultado de la planificación de la
producción.
En esencia el presente TFM puede dividirse en dos bloques de trabajo, la arquitectura de la
gestión de la información para la planificación de la producción y el algoritmo de
planificación de la producción. La arquitectura de la gestión de la información para la
planificación de la producción consiste en la definición de la estructura documental que
contiene todos los datos referentes a la planificación de la producción y que son empleados
en la elaboración del plan de producción. En otras palabras, consiste en la definición de un
listado de documentos, los contenidos que deben abarcar y sus interrelaciones con el resto
de documentos. Se busca un ámbito de aplicabilidad general por lo que la definición de
dichos documentos se realiza de forma genérica, es decir, se crean los contenedores de
información y sus métodos de entrada/salida de datos sin particularizar el contenido. Por
otro lado, el algoritmo de planificación de la producción toma como entrada los datos
contenidos en dichos documentos y los procesa y ordena para generar el plan de
producción de forma automática. Dicho de otro modo, es un algoritmo cuyas entradas son
la disponibilidad de materiales, maquinaria y mano de obra, la cantidad de unidades
solicitadas y la interrelación entre los diferentes procesos que deben ser llevados a cabo y
cuyas salidas son los calendarios y programaciones que indican qué operario, cuándo, en
qué espacio y en qué orden deben realizarse cada uno de los procesos para poder obtener la
cantidad de producto final deseado.
2
Índice
1. Justificación del TFM 4
2. Objetivos 4
3. Alcance y exclusiones 6
4. Memoria 7
4.1. Análisis del producto 7
4.2. Particularización de los preceptos de lean manufacturing 9
4.3. Procesos de una empresa 13
4.3.1. Plan de procesos 14
4.3.2. Estado actual de los recursos 17
4.4. Contenidos de la planificación de la producción 18
4.4.1. Alcance y revisión 18
4.4.2. Sistema productivo 18
4.4.3. Calidad y mejora continuada 19
4.4.4. Sistema de gestión de la información 22
4.4.5. Volumen de producción 23
4.4.6. Stock mínimo de seguridad 24
4.4.7. Búsqueda de proveedores 24
4.5. Estandarización de procesos 25
4.6. Gestión de la información de la producción 30
4.6.1. Plan Maestro 32
4.6.2. Planificación y control de inventario 34
4.6.3. Programación de las operaciones 34
4.6.4. Instrucciones de fabricación 35
4.6.5. Planificación capacidades productivas 36
4.6.6. Proceso 37




6. Valoración Económica 49
7. Bibliografía 51
8. ANEXO I: Simbología diagramas de flujo 52
9. ANEXO II: Mejoras en el algoritmo de planificación de la producción 53
3
1. Justificación del TFM
El presente TFM aplica los conocimientos obtenidos en el máster para la industrialización
ad hoc de un producto, específicamente de un dron tipo ala volante de despegue vertical. El
proyecto se realiza en colaboración con la empresa UAV Works Group, una micro start-up
con cinco socios.
Actualmente el diseño del producto está congelado y se han definido las listas de materiales
y operaciones necesarias para la fabricación. No obstante, no existe ningún tipo de
industrialización ni preparación para la producción. Hasta la fecha se han realizado varios
prototipos de forma totalmente manual aprovechando el know-how de tres de sus socios.
Este sistema es muy ineficiente pues se compran componentes y se realizan las
operaciones cuando se consideran necesarias sin ningún tipo de previsión y/o control,
además de que la falta de documentación y organización impide la contratación de mano de
obra. Esa inestabilidad en la producción impide la coordinación de la fabricación simultánea
de varias unidades y, por lo tanto, el establecimiento de plazos de entrega correctamente
delimitados.
Por otro lado, los recursos económicos de la empresa son extremadamente reducidos y
están dedicados en su mayoría a la comercialización y captación de clientes por lo que no
se dispone de presupuesto para la contratación de personal y/o la adquisición de software
específico de control de procesos. Por último, al tener totalmente congelado el diseño se
han liberado recursos humanos con formación técnica en el control de procesos que pueden
dedicar sus horas de trabajo al diseño e implementación de la gestión de la información de
la  planificación de la producción.
El reto, por lo tanto, consiste en diseñar de cero y utilizando herramientas digitales de bajo
coste una estructura de gestión de la información que permita la planificación de la
producción de la forma más automatizada posible. Esta automatización significa que la
información referente al plan de procesos (calendarios, programación de actividades,
consumo de recursos, etc.) debe generarse automáticamente teniendo en cuenta las
variables de entrada como la mano de obra disponible, las herramientas disponibles o el
número de unidades solicitadas. Con ello se obtiene una herramienta de simulación que
establece rápidamente las variaciones en el plan de producción en función de la
modificación de las variables de entrada, por ejemplo, cómo varían los tiempos de
fabricación al aumentar el número de operarios, externalizar procesos o aumentar el número
de estaciones de trabajo. Esta herramienta es indispensable ya que gran parte de los
clientes potenciales son las administraciones públicas del estado cuyas licitaciones tienen
tiempos y necesidades no negociables. Por lo tanto, es necesario establecer qué
modificaciones sería pertinente realizar en la planta productiva para asegurar el




Establecer un sistema de gestión de la información para la planificación de la producción en
una empresa con un sistema de producción bajo pedido y con lotes de producción
pequeños.
Objetivos particulares
El sistema de gestión de la información debe incluir los siguientes elementos y/o
características:
1. Que pueda ser implementado y operado por personal no formado.
2. Que el coste económico de implementación y utilización sea bajo.
3. Que tenga una estructura modular que permite modificaciones parciales o
ampliaciones.
4. Que contemple los preceptos de lean manufacturing.
5. Que pueda aplicarse a otros productos similares.
6. Que incluya una herramienta capaz de generar automáticamente planes de
producción.
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3. Alcance y exclusiones
El alcance de este proyecto es establecer un sistema de gestión de la información que
considere de forma general toda la información pertinente a la producción y que establezca
automáticamente el plan de proceso apropiado. Para ello se utilizan lenguaje y relaciones de
alto nivel, sin entrar en el detalle de la definición de procesos concretos ni sus features. De
ese modo esta planificación sería aplicable a cualquier producto que cumpla una serie de
condiciones específicas, como que sus procesos puedan ser definidos usando el modelo de
procesos estandarizados que se expondrá en apartados posteriores. Este alcance es
también aplicable a los documentos de gestión de la información; a lo largo del presente
TFM se muestra cómo se debe organizar la documentación y qué información debe
contener a nivel conceptual sin mostrar en detalle el documento en cuestión. Sin embargo
para comprobar la validez del plan de producción es necesario suministrar una serie de
entradas al sistema, dicha información se extraerá de la lista de materiales y de procesos de
un producto específico de la compañía, el VALAQ 120 PATROL.
Al ser una planificación de carácter general sólo se utiliza la particularización del producto
mínima necesaria para su validación. Por lo tanto, se excluye del proyecto la definición
específica de cada proceso de fabricación pues podría resultar en un exceso de información
que no aporta al concepto del proyecto. Por el mismo motivo tampoco se incluye la lista
completa de materiales, fungibles y componentes. Las necesidades de suministros (luz y
agua) tampoco se especifican en este punto de la planificación pero se deja la puerta
abierta para tenerlas en cuenta en el futuro.
Debido a lo incipiente del mercado y a que el producto se encuentra en fase de lanzamiento
y todavía no se ha asentado no se tienen en cuenta las estimaciones de ventas a la hora de
realizar la planificación de la producción.
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4. Memoria
4.1. Análisis del producto
El VALAQ 120 PATROL es una aeronave eléctrica no tripulada de despegue vertical equipada
con una cámara de vigilancia teleoperada. Se trata de una aeronave de tipo ala volante “tail
sitter”, esto quiere decir que despega y aterriza sobre la parte posterior pero no tiene cola.
Realiza la maniobra de despegue en modo multicóptero utilizando sus cuatro motores para
generar el empuje y el control, después realiza una transición en vuelo hasta alcanzar la
configuración de ala volante en la que realiza la operación. Una vez finalizada su operación
aterriza en modo multicóptero tras otra maniobra de transición.
Imagen 1 - VALAQ 120 PATROL
UAV Works ha diseñado el soporte estructural, la electrónica de potencia, los mazos de
cableado electrónico, las PCBs de integración de los componentes fundamentales, los
sistemas de control electromecánicos, las baterías, etc. Sólo unos pocos componentes son
comprados e integrados como por ejemplo el piloto automático, la cámara de vigilancia o
los servos, el resto es fabricado en las instalaciones UAV Works. Al realizar el diseño
completo en la propia empresa se dispone de toda la información técnica necesaria para
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definir tanto los elementos que componen la aeronave como las técnicas de fabricación
necesarias.
Imagen 2 - Modelo 3D VALAQ 120 PATROL
Se trata de un producto muy complejo donde gran parte de las operaciones son irreversibles
y acumulativas, esto quiere decir que el producto está en constante transformación desde
las materias primas fundamentales hasta el producto final totalmente operativo. Este hecho
implica que el orden de los procesos no es intercambiable y además cada proceso aumenta
el valor del producto pero también el coste de un posible error de fabricación.
El orden de magnitud de la fabricación es de semanas para terminar una unidad del
producto y los tiempos de entrega de los proveedores pueden variar desde unos pocos días
a un mes debido a lo específico de los componentes y su poca disponibilidad en el mercado.
Por otro lado, gran parte de los componentes que integran la aeronave tienen un precio de
compra muy alto por lo que el almacenaje es muy limitado. Por estos motivos el sobrecoste
en tiempo y gasto debido a los errores de fabricación es muy elevado.
Por otro lado, actualmente no existe una documentación ni metodologías específicas de
fabricación, se requiere del conocimiento y/o técnica de los socios de la empresa para la
realización de las operaciones. Esto limita las posibilidades de contratación y formación de
nuevo personal o de subcontratación de procesos a empresas externas.
Por último, al mismo tiempo que se ha diseñado el VALAQ 120 PATROL también se ha
diseñado el VALAQ 120 MAPPER cuyo objetivo son las operaciones de levantamiento aéreo
y planimetría. Se ha intentado mantener una estandarización común en procesos y
componentes para facilitar las acciones de adaptación de la planta productiva y de los
planes de procesos de un producto a otro.
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4.2. Particularización de los preceptos de lean
manufacturing
El lean manufacturing consiste en un modelo de gestión cuyo principal objetivo es la
optimización de la producción mediante la mejora continuada y la reducción de los
despilfarros. Se consideran ocho tipos de despilfarros: la sobreproducción, los tiempos de
espera, el transporte, el exceso de procedimientos, el exceso de inventario, los movimientos,
los defectos y el desaprovechamiento del talento humano. Para reducir dichos despilfarros
que no aportan valor al producto se aplican una serie de preceptos, no obstante, al tratarse
de un producto y unas condiciones iniciales tan específicas no se ha encontrado el mismo
grado de aplicación para todos los preceptos.
El marco de aplicación del lean manufacturing es la producción, sin embargo, durante el
diseño del producto se han tenido en cuenta múltiples de estos preceptos para poder
eliminar los despilfarros condicionados por el diseño. A continuación se recorren uno a uno
los principales preceptos destacando los puntos clave de aplicación.
● Estandarización: La estandarización es el proceso de ajustar o adaptar
características en un producto, servicio o procedimiento; con el objetivo de que éstos
se asemejan a un tipo, modelo o norma en común. Este precepto se aplica
sistemáticamente tanto en la producción, en el diseño y en la gestión de la
información. Ejemplos de su aplicación son que todos los diagramas de flujo siguen
la norma ISO 5807, que se utilicen los mínimos modelos distintos de tornillos y que
dichos tornillos sigan una norma europea concreta (DIN 912) o que todos los
procesos se ajusten a un modelo concreto para gestionar su información.
● Calidad perfecta a la primera: Los errores en la fabricación tienen el coste asociado
del consumo de fungibles y/o componentes, y el coste temporal de tener que rehacer
el proceso. Además ciertos errores pueden suponer la pérdida no solo del proceso
actual sino de gran parte de los realizados anteriormente. Por lo tanto, el estudio en
detalle del proceso es mandatorio para establecer una metodología que produzca los
estándares objetivo, cuanto más se conozca el proceso menor desviación respecto a
la calidad objetivo. El registro de toda esta información tiene asociado un coste
temporal y personal elevado, sin embargo es una inversión a largo plazo que permite
ahorrar en medidas correctivas en el futuro. Para este fin se establecen unas
instrucciones detalladas de fabricación asociadas a cada uno de los procesos.
● Procesos pull: Las órdenes de fabricación son forzadas por el cliente final, no por la
previsión de ventas, a su vez cada proceso estira del anterior. Para poder establecer
un sistema de esta tipología de forma eficiente es necesario que los tiempos de
producción y aprovisionamiento de materias primas estén muy controlados y que no
se cometan errores. Debido a esta filosofía y al elevado coste de aprovisionamiento
de los componentes se establece un sistema que consiste en cobrarle al cliente los
materiales y los costes de fabricación por adelantado y a la entrega del producto se
le cobra el resto, de este modo se mantiene un flujo de caja que permite que toda la
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rueda gire de forma controlada, por ese motivo se tiene que tener un control exacto
del dimensionamiento y las capacidades productivas para poder satisfacer al cliente.
● Flexibilidad en el volumen de producción: Capacidad para aumentar o disminuir la
producción en función de la demanda, para ello se tienen totalmente controlados los
procesos con el fin de que en un momento dado se permita un aumento de las
unidades producidas sin tener que introducir cambios fundamentales en la
planificación. Además se persigue que sea lo más rápido posible (facilidad de
subcontratación, facilidad de formación de nuevo personal, reestructuración de los
procesos para reducir tiempos de preparación y optimizar tiempos de operación,
etc.). Por lo tanto, es imprescindible tener especificada la producción máxima
posible con las condiciones actuales y tener prevista la línea de acción y
necesidades en caso de que sea necesario aumentar dicha capacidad.
● Flexibilidad en el producto fabricado: Por otro lado también es importante la
capacidad para cambiar el producto que se está fabricando de forma rápida y
eficiente, con esta idea en mente se diseñan todos los componentes y procesos
productivos de forma que sean fácilmente intercambiables y que todos los VALAQ
respondan a la misma filosofía de de fabricación (materiales similares, mismas
operaciones pero con distinta configuración, la misma maquinaria o herramienta, que
la gestión y la programación sea la misma, mismos proveedores, etc.)
● Flexibilidad en la solución para el mercado: El objetivo final es satisfacer la
necesidad del cliente, debido a que el mercado para el producto en el que se trabaja
es incipiente y cambiante sus necesidades también lo son, al no saber que exigirá el
mercado en el futuro inmediato implica que se tiene que estar preparado para
adaptarse a él. Por ese motivo el departamento de I+D+I deberá siempre estar
trabajando en las actualizaciones y adaptaciones (aunque no se aplicarán de forma
inmediata sino cuando se hayan realizado diferencias significativas). Todas las
mejoras y cambios deberán adaptarse al formato de procesos estandarizados que
define toda la fabricación, esto quiere decir que no solo es importante buscar
mejoras y adaptarse a lo que solicita el mercado sino hacerlo de forma que su
introducción en la producción ya puesta en marcha sea lo más sencillo y eficiente
posible. El objetivo es que exista una relación simbiótica y orgánica entre el diseño y
la fabricación, que la comunicación entre los departamentos sea total y transparente
y que ninguno sea prisionero del otro.
● No dependencia de la capacidad resolutiva del personal: Con el fin de asegurar la
calidad perfecta a la primera se implementan las siguientes medidas
○ Kits de montaje, en la medida de lo posible se agrupan y etiquetan las
materias primas y componentes a la llegada de modo que estén clasificadas
por procesos.
○ Instrucciones detalladas, cada proceso tendrá asociado un documento que
detalla todo lo necesario para su realización.
○ Procesos estandarizados, las entradas, salidas y operaciones de cada uno de
los procesos están totalmente definidas y serán independientes del resto de
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procesos. Tendrán bien delimitados los inicios y finalizaciones y una vez
comenzados no serán interrumpidos.
○ Estaciones de trabajo, se establecen espacios específicos para cada tarea
donde se encuentren accesibles las herramientas necesarias para cada
operación. Dichas herramientas pertenecen exclusivamente a su estación de
trabajo asignada.
● El método de las 5s consiste en la aplicación de unos protocolos para mantener y
mejorar las condiciones de organización, orden, seguridad, limpieza y eficiencia.
Originalmente fue concebido para su aplicación en la realización de procesos de
fabricación pero al tratarse de conceptos generales puede extenderse su uso a otros
elementos de la producción e incluso de la propia gestión empresarial. Las “5s” son
las iniciales de cinco palabras japonesas que nombran cada una de las cinco fases
que componen el método.
○ SEIRI – CLASIFICACIÓN. Consiste en identificar y separar los materiales
necesarios de los innecesarios y en desprenderse de estos últimos.
○ SEITON – ORDEN. Se trata de establecer el modo en que deben ubicarse e
identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido
encontrarlos, utilizarlos y reponerlos.
○ SEISO – LIMPIEZA. Basada en identificar y eliminar las fuentes de suciedad,
asegurando que todos los medios se encuentren siempre en perfecto estado.
○ SEIKETSU – ESTANDARIZACIÓN. El objetivo es distinguir fácilmente una
situación normal de otra anormal, mediante normas sencillas y visibles para
todos dando lugar a un control visual.
○ SHITSUKE – DISCIPLINA. Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo
con las normas establecidas.
● Mejora continuada: No solo constantemente se intenta mejorar todos los procesos
(no sólo los productivos sino a nivel global de toda la empresa) sino que además
esta mejora será obligatoria. Es decir, periódicamente se tiene que analizar lo ya
establecido y evaluar si la forma actual de proceder es la mejor forma, aquí es donde
se busca la creatividad y capacidad resolutiva del operario, no solucionando un
problema actual sino planteando un mejor método de operación. Todas estas
mejoras se recopilan para su análisis y en caso de que se considere un cambio a
mejor se establecen las líneas y medidas oportunas. Por otro lado, aunque esta
mejora continuada sólo se realiza obligatoriamente de forma periódica en cualquier
momento puede surgir una idea espontánea de mejora que será registrarla en detalle
y analizarla cuando se haga una revisión. No se detiene la producción por una buena
idea, sino que cuando se detiene la producción se analizan las buenas ideas.
● Relación a largo plazo con los proveedores: Debido a la filosofía pull, los tiempos y
calidades de las materias primas tienen que estar totalmente controlados, para ello
se buscará el desarrollo de acuerdos comerciales que primen la fiabilidad, es decir,
un proveedor que sea más barato pero sus tiempos de entrega no sean regulares
provocará más daño económico que beneficio debido al alto grado de eficiencia de
producción que se busca y que los costes por unidad producida son muy altos. En
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esta línea se recopilan la mayor cantidad de datos posibles (y lo más reales posibles)
para poder realizar planes MRP II, de forma que se tenga totalmente controlado el
calendario de producción e incluso se puedan realizar simulaciones de cómo serían
las posibles variaciones o introducción de nuevos productos. Por otro lado, se
utilizan componentes y fungibles estandarizados que no dependen de un proveedor
en concreto, y además se intenta minimizar el número total de proveedores
adquiriendo el máximo número de fungibles posibles de un mismo proveedor. Por
último, cada proceso es autocontenido por lo que es posible la subcontratación de
parte de la fabricación en caso necesario.
● Minimización de inventario: Debido al alto coste de los componentes y a las
limitaciones de espacios disponibles es imperativo que no haya acumulación de
stock en ningún momento, tanto de componentes, como de materias primas o
incluso de productos finalizados. Sin embargo, los plazos de entrega de algunos
componentes pueden llegar a ser de 30 o 40 días, por ese motivo será necesario
mantener siempre un stock de seguridad que permita iniciar la producción en cuanto
el cliente haga el pedido o no detener la producción en caso de que haya un error en
la fabricación.
● Sistema JIT (just in time): Para asegurar de que las materias primas llegan justo en
el momento en el que son necesarias, se crea una estructura documental dinámica
que controla completamente los materiales necesarios, los almacenados y los
tiempos de entrega de los proveedores, de ese modo se sabe exactamente cuándo
realizar los pedidos para que los materiales lleguen cuando van a ser empleados ni
antes ni después
● Eliminación de procesos que no aportan valor: Se eliminan los procesos productivos
y la documentación que no aporte valor añadido en el punto actual de escalado de la
empresa, es decir, si no representa una mejora notable y sí un esfuerzo humano de
implementación se evita su uso.
● Reducción de tiempos de espera y movimientos innecesarios: Como los procesos y
sus interrelaciones están totalmente definidos se aplican algoritmos que permiten
establecer el orden de operaciones y aprovisionamientos que minimice los tiempos
no productivos.
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4.3. Procesos de una empresa
Antes de definir en detalle los contenidos de la planificación de la producción es
recomendable situarla dentro del marco del conjunto de diagramas de procesos de una
empresa. Las flechas de la imagen 3 representan la transmisión de información entre
procesos.
Imagen 3 - Diagrama de los procesos de una empresa
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Para contextualizar el proceso productivo de la planificación de la producción en primer
lugar se resume brevemente el resto de procesos previos. El punto de inicio es un estudio de
mercado donde se identifican las necesidades de los clientes, se analiza la viabilidad
comercial del producto, el potencial nicho de mercado y en último lugar por norma general
se establecen unos objetivos de ventas para más adelante dimensionar la producción. El
producto diseñado por UAV Works es único en su categoría de servicio y su solución de
necesidades a nivel nacional (ninguna otra empresa fabrica aeronaves no tripuladas tipo ala
volante para vigilancia y seguridad), esa particularidad junto con el hecho de que el mercado
actual de drones se encuentra en periodo de definición y asentamiento implica que no se
pueden realizar previsiones de ventas lo suficientemente fiables como para establecer una
producción. En lugar de eso se recurre al método pull definido en el modelo lean
manufacturing a través del cual el cliente final es el que activa la producción.
Las necesidades del cliente se transforman en especificaciones que debe cumplir el
producto y se procede al diseño conceptual donde se definen los sistemas que lo integran y
se realizan ensayos para comprobar la viabilidad del producto como solución de mercado.
La siguiente tarea es documentar el diseño del producto a través de fichas técnicas,
modelos 3D y planos.
4.3.1. Plan de procesos
Una vez totalmente congelado el diseño y delimitado en qué consiste exactamente el
producto se pasa a definir cómo se fabrica, es decir, que procesos y en qué órden deben
realizarse para poder transformar las materias primas en un producto terminado, llegando
así al plan de proceso. La planificación de los procesos, es decir, la acción de definir, ordenar
y delimitar los procesos para definir el plan de proceso, se realiza conjuntamente con el
diseño del producto en empresas con una producción ya en marcha y establecidas en el
mercado, de ese modo se diseña teniendo en cuenta el resto de productos que se están
fabricando y sus planes de proceso asociados. Sin embargo, al tratarse de una empresa
pequeña cuya producción todavía no está industrializada, la metodología ha consistido en
tener en cuenta durante las fases de diseño los preceptos de lean manufacturing de
estandarización buscando la máxima uniformidad posible entre los materiales y técnicas de
fabricación para definir a posteriori la planificación de procesos. El plan de procesos incluye
también la lista de materiales, de maquinaria y de personal que requiere cada proceso, así
como una estimación de los tiempos de operación necesarios.
La planificación de la producción tiene un carácter general y puede ser aplicable a múltiples
productos distintos teniendo cada uno su propio plan de procesos, sin embargo es muy útil
realizar el diseño de la planificación de la producción mientras se va particularizando para
un caso concreto, en este caso el VALAQ 120 PATROL. De ese modo se tiene una idea
mucho más específica de los elementos que se deben incluir o cómo deben construirse las
relaciones de trasvase de información. Por ese motivo se incluye el plan de procesos de
dicho producto (imágenes 4 y 5) aunque no se entrará en detalle de en qué consiste cada
proceso, se trata de un diagrama de carácter ilustrativo.
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Imagen 4 - Plan de procesos (1)
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Imagen 5 - Plan de procesos (2)
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4.3.2. Estado actual de los recursos
Previamente a la definición de la planificación de la producción se procede a realizar un
análisis del estado actual de los recursos. El punto inicial sirve como marco de referencia y
limitación de la planificación de la producción, o dicho de otro modo, una planificación que
no puede llevarse a cabo porque no se dispone de recursos para ello es totalmente inútil.
● Recursos financieros: No se dispone de fondos para la aprovisionamiento de
software específico de gestión y control de procesos ni para la contratación de
personal específico para la planificación de la producción. Tampoco se dispone de
presupuesto para alterar físicamente la planta productiva más allá de la
reestructuración, no se pueden comprar herramientas ni maquinaria y se tiene que
poder activar la producción con lo que se dispone actualmente.
● Inventario: No existe ningún sistema de gestión del inventario ni espacios asignados
al almacenaje de componentes o herramientas específicas de la producción. Por otro
lado, el tamaño reducido de las instalaciones implica que se debe mantener un
stock reducido tanto de componentes para la fabricación como de productos
terminados esperando a la expedición.
● Capacidad: No se dispone de un stock inicial de componentes por lo que la
fabricación está supeditada al aprovisionamiento inicial. Se dispone de la lista de
materiales con sus respectivas estimaciones de tiempos de entrega pero ningún
calendario ni programación ni registro de cuándo se deben realizar los pedidos o
cómo se controla su estado. Se dispone de maquinaria mínima suficiente para
realizar todos los procesos de fabricación, una pequeña parte de dicha maquinaria
se tiene por duplicado por lo que es posible trabajar en dos procesos en simultáneo
que requieran dicha maquinaria o que dos operarios trabajen en ese mismo proceso.
Por último actualmente la planta productiva está dividida en tres espacios de trabajo,
dos de ellos tienen maquinaria (una CNC) o utillajes (moldes) asociados inamovibles
y únicamente se emplean para realizar los procesos que requieren dicha maquinaria
o utillajes, el tercer espacio es un conjunto de mesas que se utilizan de carácter
general e indistinto para realizar todo el resto de procesos.
● Personal: De los cinco socios de la empresa tres tienen amplios conocimientos del
producto y los procesos, con la consiguiente capacidad de fabricación
independientemente de la organización del plan de producción. Con el diseño
congelado, uno de los socios, el presente autor del TFM, tiene su carga de trabajo
totalmente liberada para dedicarse íntegramente al diseño de modelos de gestión de
la información para la planificación de la producción. El resto de socios están
dedicados a tareas de comercialización, marketing y proyectos de ingeniería para
terceros no relacionados con el producto a industrializar.
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4.4. Contenidos de la planificación de la producción
Por lo tanto, partiendo del plan de proceso por un lado (que contiene la información de en
qué consiste el producto, qué materiales se necesitan para fabricarlo, cómo se realizan las
operaciones y cuánto tiempo requieren) y del estado actual de los recursos se pasa a definir
cómo se realiza la producción. La planificación de la producción tiene como principal
objetivo reunir toda la información relevante para la producción y delimitar el marco de
aplicabilidad, es decir, establecer los criterios y metodologías que se emplean para
confeccionar los planes de producción. Las tareas relacionadas con esta recopilación de
información y toma de decisiones son de carácter no estandarizable, además dichas tareas
no se realizan de forma habitual (a excepción de la búsqueda de proveedores) sino que se
realizan previamente al establecimiento de la producción. A nivel práctico toda esa
información, y las conclusiones basadas en ella, están recogidas en varios documentos.
4.4.1. Alcance y revisión
Define los límites que enmarcan la información contenida en la planificación de la
producción, hasta donde llega la definición de detalle y qué datos mínimos se exigen en
cada uno de los documentos que integran la producción. Por otro lado también se establece
la periodicidad o condiciones para la revisión de cada uno de los documentos que integran o
derivan de la planificación de la producción. Por último también registra los pasos a seguir
para la implementación de la planificación de la producción o de las modificaciones
producto de sus revisiones. Establecer revisiones obligatorias accionadas por eventos o por
calendario es un elemento fundamental del precepto de mejora continua de lean
manufacturing.
Los alcances y revisiones internas de cada uno de los documentos y/o apartados que
integran el plan de producción se comentan en sus respectivos apartados más adelante.
4.4.2. Sistema productivo
Se entiende como sistema productivo al conjunto de preceptos y directrices que definen el
planteamiento, la organización y la ejecución de los procesos de fabricación necesarios para
la transformación de las materias primas. Por lo tanto, el sistema productivo incluye y está
condicionado por los medios de producción disponibles. Existen diferentes modelos de
sistemas productivos (cómo la producción continua, en serie o por lotes) pero teniendo en
cuenta que el número de unidades fabricadas por pedido es bajo y su alto costo tanto en
materiales como en tiempo se escoge un sistema productivo de producción por trabajo (a
menudo también referido como producción por proyecto). Eso quiere decir que los
esfuerzos de fabricación se concentran en terminar una unidad antes de pasar a la
siguiente. No obstante, no se trata de un sistema de producción por trabajo puro como
podría ser el de un barco o el de un puente, tiene componentes híbridos de la producción por
lotes donde ciertos procesos intermedios se realizan simultáneamente para varias unidades
con el fin de reducir tiempos y costes. Esta selección de sistema productivo es la
consecuencia directa de la aplicación del precepto pull de lean manufacturing y de la
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imposibilidad de estimar previsiones de ventas. En primer lugar la producción no se inicia
hasta que el cliente realiza un pedido y en segundo lugar, el hecho de priorizar la fabricación
unidad a unidad permite activar toda la producción aun cuando las unidades solicitadas son
muy bajas (o incluso una) sin tener los espacios, maquinaria ni personal
sobredimensionados, lo cual proporciona flexibilidad en el volumen de producción,
cumpliendo otro de los preceptos de lean manufacturing. Por último al realizarse la
fabricación de las unidades cuasi-secuencialmente se pueden expedir los productos
terminados conforme vayan saliendo de planta y se puede aplicar una metodología de
aprovisionamiento JIT, cumpliendo así con los preceptos de minimización de inventario.
Otra de las razones por las que se aplica este sistema es que en esta etapa de crecimiento
de la empresa los operarios encargados de la fabricación son los propios socios de la
empresa, aunque no se produjeran pedidos y la producción estuviese detenida no habría un
sobrecoste debido a la mano de obra inactiva porque estaría dedicada a otras actividades
dentro de la propia empresa.
Por otro lado el propio sistema productivo se organiza en torno al precepto de control por
procesos, esto es, se considera el proceso de fabricación como la unidad mínima
significativa y el sistema se construye en torno a las relaciones entre los diferentes procesos
(ya sea entre ellos mismos o entre ellos y la planta productiva). Por lo tanto, se divide todo el
flujo de fabricación en una serie de procesos cuyas entradas, salidas, features y tiempos
están totalmente definidos, es decir, se aplica metodológicamente una estandarización de
procesos. Esto permite establecer todas las restricciones y necesidades individuales de
cada uno de los procesos de modo que sea sencilla la adaptación de la producción en caso
de que se sustituyan o externalicen procesos concretos siempre y cuando se mantenga el
flujo de entrada-salida del resto de procesos interconectados. La mayor ventaja del control
por procesos es la flexibilidad en la producción o incluso en el producto (otro de los
preceptos de lean manufacturing), se pueden alterar las características internas de un
proceso (como por ejemplo cambiar el orden en el que se realizan las operaciones dentro de
dicho proceso), externalizar procesos o directamente suprimir aquellos que no aporten valor
(otro precepto de lean manufacturing) sin que dichas modificaciones afecten al propio
sistema mientras se mantenga estable y coherente el flujo de entradas/salidas con el resto
de procesos.
Por último, se delimita el formato y contenidos mínimos que debe poseer un proceso para
ser considerado estándar. En este caso se divide el contenido del proceso en cuatro
categorías: Entradas, salidas, features y tiempos. En el apartado de estandarización de
procesos del presente TFM se realiza una descripción detallada de en qué consiste cada
categoría y de la información mínima que debe contener.
4.4.3. Calidad y mejora continuada
La calidad es una función de la empresa dedicada a comprobar que se satisfacen los
objetivos previstos, en los tiempos previstos y con los recursos que le han sido asignados.
En este caso la calidad está enfocada a la producción y más específicamente a los procesos
ya que el sistema productivo es de control por procesos. El objetivo de la calidad es
minimizar la pérdida de valor durante la producción, dicha pérdida de valor puede provenir
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de desperfectos, sobrecostes innecesarios, retrasos etc. En la planificación actual el
concepto de calidad se aplica al producto, al proceso y al trabajo como se indica a
continuación:
● Calidad del producto; hace referencia al nivel de cumplimiento con las
especificaciones previstas del producto en concreto. Se aplica a nivel global con el
producto finalizado, a nivel local con los subproductos de cada proceso y a nivel
aprovisionamientos verificando que no hay desperfectos en los componentes
adquiridos. Se nutre del diseño y documentación del producto para establecer los
estándares.
● Calidad del proceso; hace referencia al nivel de cumplimiento entre el proceso siendo
realizado y el proceso teórico ideal. Tiene en cuenta entre otras cosas si las
instrucciones de fabricación son correctas, si se ha cumplido con el tiempo
estimado de realización o si las herramientas empleadas tenían el estado adecuado
de mantenimiento y limpieza.
● Calidad del trabajo; hace referencia a la comodidad y seguridad del operario durante
el proceso. Recoge entre otras cosas las medidas de protección personal, analiza el
entorno del operario durante el proceso y regula la carga de trabajo. Un operario
estresado, distraído o aburrido tiene mayor probabilidad de cometer errores. Este
apartado aunque importante en la planificación de la producción no se recogerá más
allá de esta anotación en el presente TFM ya que no pertenece al nivel de aplicación
actual.
En  torno a la gestión de la calidad, se pueden considerar diferentes aspectos como:
● Gestión documental de calidad: Recoge y unifica toda la información referente a la
calidad, define y delimita el resto de categorías estableciendo los estándares que se
consideran apropiados para cada proceso producto, etc. En otras palabras, la gestión
documental de calidad consiste en la elaboración de los controles, las medidas
preventivas o correctivas y el registro de las acciones relacionadas con la calidad. La
gestión documental se realiza previamente a la puesta en marcha de la producción y
su revisión está definida en la propia planificación de la producción. También define
donde se almacenan los registros de calidad, cuando se revisan y quién los revisa. La
revisión de los registros muy desfavorables podría forzar la modificación de la
planificación de la producción aun cuando todavía no se había alcanzado el punto
programado de revisión.
● Control de calidad: Es la acción de comparar el proceso, operación, producto,
aprovisionamiento, etc. con el estándar delimitado por la gestión documental de
calidad y comprobar que satisface los mínimos exigidos. Por lo tanto, cada control
de calidad estará definido para un caso en concreto, por ejemplo en el caso de los
controles de calidad de producto la metodología a seguir está detallada en las
instrucciones de fabricación del propio proceso. Cuándo, cómo y quién realiza los
controles de calidad se define en la gestión documental de calidad.
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● Medidas correctivas: Son las acciones tomadas tras un control de calidad
desfavorable, consisten en rehacer o rectificar algún elemento de la producción para
asegurar que se cumple con el estándar establecido, es decir, que se obtenga un
control de calidad favorable. Dependen de cada proceso y no se puede establecer
una norma general
● Medidas preventivas; son acciones previas a la realización del proceso con el
objetivo de minimizar la aparición de errores. Se prioriza la aplicación de estrategias
tipo poka-yoke (o prevención de errores inadvertida) cuyo objetivo es prevenir,
corregir o atraer la atención de errores humanos en la producción mientras ocurren
sin consumir tiempo ni recursos extra. Un ejemplo actual de aplicación de
metodología poka-yoke es el pegado de un array de leds a la base del soldador,
dichos leds están conectados a la propia alimentación del soldador, de ese modo el
operario sabe en todo momento si el soldador está encendido o apagado y ese
proceso de control no interfiere en ningún momento con la operación normal.
● Registro de calidad: Consiste en la acción de dejar por escrito el resultado de un
control de calidad, aunque teniendo en cuenta el volumen actual de producción y el
punto de implementación del plan de producción se considera que solo se registran
los controles de calidad desfavorables. Este registro de errores, junto con su
posterior análisis, es un elemento esencial para alcanzar el precepto de lean
manufacturing de fabricación perfecta a la primera.
Actualmente se establece que los estándares de calidad vienen incluidos en las
instrucciones de fabricación de cada uno de los procesos, por lo tanto, le corresponde al
operario responsable del proceso realizar los controles. El control de calidad de proceso
consiste en comparar el proceso realizado con el descrito en las instrucciones (incluyendo
tiempos, herramientas utilizadas, metodología empleada, documentación consultada, etc.),
si se ha requerido una acción o utilizar un objeto no incluido en las instrucciones o no se ha
cumplido con el tiempo establecido de duración del proceso se considera que el control de
calidad es desfavorable y se rellena su correspondiente registro. El control de calidad de
producto consiste en comparar características de los subproductos generados en el
proceso con el estándar establecido en las instrucciones, si la comparación es desfavorable
se analiza la necesidad de aplicar medidas correctoras y se registra tanto el error como la
medida correctora utilizada. Todos los procesos deben ser sometidos a estos dos controles,
además se realiza un control de calidad de producto final con ensayos en vuelo. El control
de calidad de los productos comprados se realiza en la recepción de los productos y
consiste en una revisión visual antes de su almacenaje para localizar posibles desperfectos.
Se utilizan controles de calidad tan laxos en los aprovisionamientos debido a que se utilizan
productos de gran calidad que aseguran estándares de normas europeas. Además se busca
activamente establecer relaciones de confianza a largo plazo con los proveedores
(cumpliendo el precepto de lean manufacturing) para que la calidad y los tiempos de entrega
estén asegurados.
Por último, estrechamente relacionado con la calidad se encuentra la mejora continuada, así
como la calidad busca la minimización de errores mediante acciones de comparación, la
mejora continuada es la detección de posibles fuentes de mejora en la producción sin
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necesidad de aparición previa de errores. Esta mejora puede aparecer con la forma de
metodologías alternativas que reduzcan tiempos o costes, distribuciones de la planta que
faciliten los desplazamientos, uso de materiales que mejoren las prestaciones manteniendo
los costes, mejores técnicas de control de inventario etc. La mejora continuada es una
herramienta que se pone a disposición del operario para evitar el desaprovechamiento del
talento humano (el octavo despilfarro de lean manufacturing). Estas ideas pueden aparecer
espontáneamente, y cuando ocurran se realizará un registro para tenerlas en cuenta y
analizar su posible aplicación. Además de espontáneamente cuando se realicen revisiones
de la planificación de la producción se realizan revisiones de todos los procesos en busca
de posibles fuentes de mejora. Independientemente del origen, la mejora no se
implementará durante la producción sino que será analizada y se preparará su
implementación en la planificación de la producción.
4.4.4. Sistema de gestión de la información
Define las herramientas y estructuras digitales que se utilizan para organizar y gestionar la
información referente a la planificación de la producción. Asimismo también se especifica
donde se guardan los documentos y define los estándares que deben cumplir dichos
documentos. Por otro lado también se establecen los cauces y formas de transmisión de
información aceptables entre diferentes elementos de la producción.
El soporte seleccionado para la gestión de la información es Google Drive ya que es una
herramienta gratuita y en constante desarrollo donde los usuarios pueden generar
complementos al software base que se pueden integrar fácilmente. Además satisface todas
las necesidades mínimas actuales de organización de la información debido a que permite
trabajar en la nube en tiempo real entre varios usuarios que acceden desde cualquier punto
con conexión a internet. La base de la documentación se realiza en hojas de cálculo ya que
permiten acciones de referencias cruzadas entre ellas, de este modo es posible establecer
interrelaciones automáticas, por ejemplo, si se modifica una característica de un
componente (por ejemplo su peso o tiempo de entrega) automáticamente se actualiza dicha
característica en todos los documentos que hagan referencia a dicho componente. Además
Google Drive permite la creación de formularios que suponen una forma sencilla de realizar
registros de entradas de datos. Por último el sistema de gráficas, filtros y su versatilidad a la
hora de personalizar la exposición de los datos permite generar diagramas de Gantt muy
intuitivos para mostrar el plan de producción.
De forma adicional, y aunque no sea uno de los objetivos principales del presente TFM,
Google permite el acceso a su herramienta Google App donde se pueden crear aplicaciones
para móviles de forma sencilla e intuitiva basándose en hojas de cálculo. Éstas aplicaciones
también funcionan en ordenadores y permiten crear centros de control de la información.
Actualmente una misma aplicación es gratuita si se vincula a menos de cinco usuarios.
Por último los diagramas mostrados en el presente documento y usados como referencia
visual para la definición de la planificación de la producción se realizan a través de draw.io,
una página web de elaboración de diagramas online de uso gratuito.
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4.4.5. Volumen de producción
En primer lugar se analiza la capacidad y los tiempos de fabricación asociados al plan de
procesos para determinar el tiempo de producción total de una unidad. Actualmente y
asumiendo que todos los componentes están disponibles en el inventario, el tiempo de
fabricación es de tres semanas con tres operarios asignados a la misma unidad. Se ha
detectado un gran número de tiempos no productivos en múltiples procesos ya que al no
existir un calendario de procesos se incurre fácilmente en cuellos de botella donde dos de
los operarios deben esperar hasta que un proceso en concreto esté terminado por el tercer
operario antes de poder proseguir con la fabricación. También se han detectado pérdidas
sustanciales de tiempo debido a la falta de organización y registro del inventario así como a
la superposición de procesos en los mismos espacios de trabajo. La falta de previsión y
control en la aprovisionamiento de componentes también ha resultado en tiempos de
espera entre procesos que han llegado a implicar que la producción del prototipo se alargue
hasta los dos meses.
Por otro lado la fabricación de los prototipos ha seguido un sistema productivo puro de
producción por proyecto, este sistema es imprescindible durante el diseño ya que en caso
de detectar errores o realizar mejoras carecería de sentido realizar el mismo proceso en
simultáneo pues podrían quedar anulados. Por ese motivo no se han podido establecer
estimaciones empíricas de los costes temporales de fabricación en el caso de realizar
múltiples procesos de forma simultánea.
Realizar estimaciones apropiadas del volumen de producción es fundamental para la
negociación con el cliente final. Estas estimaciones pueden realizarse de forma manual pero
es un proceso lento y costoso que implica un alto nivel de decisión y creatividad humana
con la consiguiente probabilidad de error humano, además su realización se complica
exponencialmente con el aumento de variables, es decir, cuantas más características de los
propios procesos y de la planta productiva se deseen tener en cuenta. En su lugar se opta
por la creación de una herramienta digital que realiza todo ese trabajo de forma automática,
de ese modo no solo se limita las necesidades de creatividad humana en la producción
(precepto de lean manufacturing) sino que se acelera el proceso y se crea una potente
herramienta de simulación que puede emplearse para el análisis y optimización del plan de
producción. Este software de ordenación de procesos ha sido denominado “Algoritmo de
planificación de la producción” y sus características y ejemplos de uso están detalladas en
su correspondiente apartado de este mismo TFM.
Con la herramienta de simulación se puede definir mejor la segunda parte del control del
volumen de producción que consiste en el análisis de todas las variables que intervienen en
la producción para determinar cuáles de ellas son críticas. En otras palabras, el algoritmo
permite la simulación de distintos planes de producción con distintas variables de entrada,
obteniendo resultados distintos y contrastables. Por ejemplo si se considera que uno de los
elementos críticos es la falta de espacios dedicados a un tipo de proceso podría realizarse
una simulación aumentando dichos espacios, de esa forma rápidamente podría compararse
la variación en la programación de los procesos y en el tiempo total de producción.
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Con estas simulaciones y análisis se pueden diseñar diferentes escenarios, delimitadas las
modificaciones en la producción correspondientes a cada escenario se puede dimensionar
el coste y necesidades de la ampliación correspondiente.
4.4.6. Stock mínimo de seguridad
Con una planificación de la producción ideal que siguiese todos los preceptos de lean
manufacturing no sería necesario mantener ningún tipo de stock de componentes porque
todos llegarían a la planta justo cuando son necesarios y todos los procesos consumirían
única y exclusivamente los recursos asignados sin producirse fallos jamás. No obstante, el
precepto de calidad perfecta a la primera requiere de un refinamiento y trabajo continuo, es
inevitable, y especialmente en las fases tempranas de la puesta en marcha de la producción,
la aparición de defectos o despilfarros en la producción. Debido a ello es necesario realizar
un balance de cuánto retraso supone un error en la producción por la necesidad de volver a
realizar pedidos de componentes y decidir qué cantidad de stock mínimo sería
recomendable para minimizar dicho retraso. Esta decisión está fuertemente basada en que
posición en la programación del plan de procesos ocupe el componente, por ejemplo, un
componente que requiera pegado en las etapas iniciales de la producción es muy crítico ya
que existen muchos procesos donde podría producirse un desperfecto grave, sin embargo si
el mismo componente se integra en el último proceso solo un error en dicho proceso
implicaría un desperfecto. Además de en qué etapa de la producción se encuentre el
componente es necesario tener en cuenta su coste y dimensiones a la hora de almacenarse.
Por último también debe tenerse en cuenta los tiempos de entrega de cada componente.
Por todos estos motivos la elección de stock mínimo de seguridad debe realizarse
analizando uno a uno todos los componentes que intervienen en la producción.
Paralelamente es recomendable establecer un stock de inicio inmediato de la producción, es
decir, la cantidad mínima de componentes necesarios para permitir el inicio de la fabricación
en cuanto se confirme un pedido, de ese modo se ahorra el tiempo de aprovisionamiento
inicial. La herramienta de simulación “Algoritmo de planificación de la producción” es muy
útil para dimensionar el stock de inicio inmediato.
Actualmente no se dispone de ningún stock de seguridad ni de ningún stock de inicio
inmediato de la producción ni está previsto establecer ninguno debido al bajo recurso
financiero actual. Se revisará esta asignación cuando se realice la revisión de la
planificación.
4.4.7. Búsqueda de proveedores
La relación con los proveedores es una de las piedras angulares de la filosofía lean
manufacturing, es mandatorio utilizar proveedores que aseguren los tiempos de entrega y
las calidades de sus productos. La acción de estudiar el mercado y localizar alternativas a
los proveedores actuales debe ser llevada a cabo de forma constante y metódica, se trata de
la única acción perteneciente a la planificación de la producción que está en constante
ejecución, no obstante el cambio de proveedor no se debería realizar una vez esté en
marcha un pedido salvo que se produzcan conflictos con los proveedores establecidos. Por
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lo tanto, en este apartado se delimita cómo se gestiona la información de los proveedores
actuales y las posibles alternativas. Por otro lado se analiza componente a componente
para establecer su nivel de prioridad en la búsqueda de alternativas, por ejemplo es más
sencillo encontrar alternativas de proveedores de tornillería con estándar europeo que
componentes electrónicos muy específicos como podría ser el módulo de telemetría.
También se establece el mínimo de alternativas que se deben tener localizadas en caso de
que el proveedor habitual no tenga stock. Se prioriza la posibilidad de establecer relaciones
comerciales a largo plazo por encima de la ventaja competitiva de precios. Por último en la
medida de lo posible se agrupan diferentes componentes bajo un mismo proveedor para
minimizar el número total de proveedores distintos.
Actualmente se dispone de un proveedor para cada componente que integra el producto y
no hay asignado ningún operario a la búsqueda activa de proveedores. No obstante sí que
existe un registro de posibles alternativas a falta de estudios detallados de viabilidad.
Debido a que la empresa está concentrada en la comercialización existe una aparición
espontánea indirecta de proveedores, no se destinarán recursos adicionales a una búsqueda
específica hasta la revisión programada de la planificación de la producción.
4.5. Estandarización de procesos
En la definición del sistema productivo se establece que la metodología de trabajo consiste
en el control por procesos, para ello es necesario realizar la estandarización de la lista de
procesos obtenida del plan de procesos. La estandarización consiste en la acción de aplicar
un modelo de gestión de información específico a cada uno de los procesos, en otras
palabras, forzar la información y contenidos de cada uno de los procesos a adaptarse a la
estructura definida en la planificación de la producción. Esta tarea es sumamente
importante por varios motivos, en primer lugar permite crear jerarquías modulares donde
cada proceso esté perfectamente definido y autocontenido, de ese modo, tal y como se
expuso en la definición del sistema productivo, es posible realizar cambios individuales sin
la necesidad de redefinir todo el sistema de gestión de la información. Por otro lado, al
utilizarse un sistema de gestión de la información que permite la localización y extracción
de datos de forma automática entre distintas fuentes (distintas hojas de cálculo) es posible
realizar listas automáticas y que estén siempre actualizadas. Por ejemplo, si cada proceso
tiene asignados unos materiales necesarios para la fabricación se puede generar
automáticamente una lista de materiales accediendo a esa información de cada uno de los
procesos. Esta organización de la información es esencial para poder utilizar el algoritmo de
planificación de la producción. Otra ventaja de este sistema es qué permite integrar nuevas
características a los procesos y que la estructura fundamental de la planificación de la
producción se mantenga intacta, un ejemplo, en futuras iteraciones de la planificación de la
producción podría considerarse importante que cada proceso tenga definido el gasto
energético que conlleva, para introducir dicha características solo sería necesario
asegurarse de que no se modifican los formatos ni contenidos del resto de características y
que todos los procesos incluyan este gasto energético. Por último, el uso de procesos
estandarizado independiza los continentes de los contenidos por lo que permite que el
sistema de gestión sea de aplicación general, esto es, permite que se generen planes de
25
producción para productos similares que compartan gran parte de los contenidos de la
planificación pero que difieran en los procesos.
Imagen 6 - Contenidos del proceso estandarizado
La información contenida en el proceso estandarizado se divide en cuatro categorías:
● Entradas, consiste en los elementos ajenos al proceso que deben estar disponibles, a
su vez se dividen en dependientes e independientes en función de si los elementos
se obtienen como resultado de otro proceso.
○ Productos, elementos físicos y tangibles.
○ Documentos, información no tangible generalmente bajo la forma de informe
digital.
○ Documentación asociada, información auxiliar referente al proceso o los
componentes que lo integran como los planos, diagramas, datasheets, etc.
○ Personal, operarios requeridos para la realización del proceso, puede contener
restricciones de formación técnica.
○ Espacial, se divide los espacios disponibles de la planta productiva en estaciones
de trabajo. En este apartado se especifica qué estación ocupará el proceso durante
su realización.
○ Fungibles, elemento que se consume parcialmente en la realización del proceso y
cuyo consumo no se puede dimensionar con los recursos actuales. Por ejemplo, la
vida útil de una fresa se dimensiona en horas de trabajo bajo unas condiciones
específicas, la falta de repetición del proceso implica que actualmente no se puede
establecer exactamente el número de horas útiles y, por lo tanto, se considera
fungible. Otro ejemplo de elemento fungible es el alcohol isopropílico para la
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limpieza de las pieles antes del pegado ya que su cantidad depende de las
condiciones de almacenaje de las pieles, los acabados finales de los procesos de
laminación y la pericia del operario.
○ Componentes, elementos que se consumen totalmente o cuya cantidad consumida
es dimensionable. Ejemplos de componentes son las PCBs que se consumen
íntegramente para fabricar la electrónica o la resina que se tiene totalmente
controlado el volumen necesario para la realización del proceso.
○ Maquinaria, equipos que utiliza el operario para la realización del proceso. Son
considerados inamovibles durante la producción y, por lo tanto, están vinculados a
estaciones de trabajo. Por ejemplo, no se puede trasladar la máquina CNC sin
desmontarla por lo que la estación de trabajo de mecanizado es el espacio
dedicado a dicha máquina exclusivamente. Otro ejemplo son los moldes de
laminación cuya masa y restricciones de planitud en la superficie donde apoyan
implican que no deben ser trasladados de su estación de trabajo asignada.
○ Herramientas, equipos móviles que pueden estar mecanizados que emplea el
operario para la realización del proceso. Aunque estos equipos puedan ser
trasladados entre estaciones de trabajo el objetivo a largo plazo es que cada
estación de trabajo contenga su propio y exclusivo set de herramientas en función
de la finalidad de dicha estación de modo que se eliminen completamente los
desplazamientos de herramientas dentro de la planta (siguiendo preceptos de lean
manufacturing de reducción de despilfarros en traslados innecesarios y de
aplicación de las 5s a los espacios de trabajo). Ejemplos de herramientas serían los
taladros, los destornilladores o los soldadores.
○ Productos ad-hoc, elementos creados exclusivamente para la asistencia en la
realización de un proceso. El objetivo a largo plazo es eliminar la necesidad de usar
estos productos o convertirlos en productos reutilizables y, por lo tanto, en utillaje.
○ Utillajes, elementos auxiliares para la asistencia en la realización de un proceso con
carácter reutilizable. Por ejemplo el utillaje de pegado son soportes impresos en 3D
que se utilizan durante el pegado de la estructura para asegurar el posicionamiento.
○ Equipos de protección personal, elementos auxiliares empleados por el operario
para asegurar su integridad física durante el proceso como pueden ser las gafas de
protección, los guantes o los cascos de insonorización.
● Features, consisten en las características internas inherentes que definen el proceso.
Actualmente se emplea el siguiente conjunto de features pero puede ser ampliado en
función de futuras necesidades detectadas durante la producción. No hay un límite al
número de features que pueden contener los procesos pero es mandatorio que todos
los procesos tengan todas las features definidas, aunque en algunos procesos
algunas features consisten en conjuntos vacíos.
○ Código, se le asigna un código alfanumérico único a cada proceso, de ese modo se
puede referenciar única e inequívocamente. Actualmente se utiliza el sistema
XX-YY donde XX indica el grupo al que pertenece (proceso, componentes,
operarios, maquinaria, etc) e YY el número de identificación. Nótese que este
sistema de codificación se emplea en otros elementos de la producción no solo en
la definición de los procesos, esto es así para asegurar una mayor estandarización
de la planta productiva. Inicialmente se mantiene estos códigos simples ya que
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facilitan la gestión sin embargo al tratarse de una gestión de la información
totalmente diseñada por la empresa se pueden ampliar estos códigos e incluso
implementar códigos inteligentes de forma sencilla en futuras revisiones de la
planificación de la producción.
○ Estado, una variable para uso interno del algoritmo de planificación de la
producción, define si el proceso está en espera, en ejecución o terminado.
○ Subcontratación, define si el proceso se realiza dentro de la propia empresa o si se
trata de una subcontratación. Uno de los objetivos de la empresa es
progresivamente externalizar aquellos procesos de fabricación con gran consumo
de recursos humanos o temporales. Además como herramienta de simulación es
útil la capacidad de poder establecer procesos como realizados externamente, y,
por lo tanto, se convertirían en componentes a adquirir, para analizar cómo afectan
a los tiempos de producción.
○ Prioridad, consiste en una etiqueta empleada para generar una pseudo
optimización manual del plan de producción, su objetivo es distinguir importancias
entre procesos que puedan realizarse en paralelo.
○ Max. operarios en paralelo, establece el límite de operarios que pueden trabajar al
mismo tiempo en un proceso. Se han concebido todos los procesos para que
puedan ser realizables con un solo operario, sin embargo para reducir tiempos
ciertos procesos pueden ser llevados a cabo entre varios operarios.
○ Aeronave, una etiqueta de ordenación para el algoritmo de planificación de la
producción que establece la aeronave en producción a la que pertenece el proceso.
○ Descripción, consiste en una breve exposición de las operaciones y contenidos del
proceso para una rápida referencia.
○ Metodología, se trata del conjunto de instrucciones de fabricación que establecen
cómo debe realizarse el proceso y los controles de calidad asociados a él.
● Tiempos, son el conjunto de características temporales asociadas al proceso,
podrían considerarse como el conjunto de features cuyo contenido es
exclusivamente de dimensionamiento temporal. La separación de los tiempos del
resto de features es importante ya que matemáticamente se procesan de forma
distinta las características estáticas y las dinámicas, algo relevante en el
procesamiento de la información que realiza el algoritmo de planificación de
procesos. Actualmente se distinguen dos tiempos; el de fabricación, que indica las
horas que debe dedicar un operario a la finalización del proceso; y de espera, que
indica las horas que deben pasar para que un proceso esté finalizado pero que ya no
requieren de la atención del operario. Típicamente los tiempos de espera están
vinculados a procesos que requieran pegado o que tengan periodos de enfriado.
● Salidas, consiste en los elementos que son producto de la realización del proceso,
estos elementos pueden ser de carácter obligatorio, cómo los resultados, o de
carácter situacional, cómo los registros de control de calidad que solo se redactan si
los resultados de los controles son desfavorables.
○ Registros de control de calidad del producto, documento digital empleado para
dejar constancia de algún problema relacionado con producto, junto con las
medidas correctoras aplicadas.
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○ Registros de control de calidad del proceso, documento digital empleado para dejar
constancia de algún problema relacionado con el proceso, junto con las medidas
correctoras aplicadas.
○ Mejora continuada, documento digital empleado para dejar constancia de una
posible fuente de mejora tanto en el producto como en el proceso o en cualquier
elemento relacionado con la producción.
○ Productos, elementos físicos tangibles obtenidos de la realización del proceso.
○ Residuos, elementos físicos tangibles no deseados obtenidos como consecuencia
de la realización del proceso.
○ Documentos, información recogida, habitualmente en formato digital, obtenida de
la realización del proceso.
○ Informe de finalización, información digital suministrada al sistema de gestión de la
información del plan de producción para dejar constancia de la finalización del
proceso. Este documento se utiliza para sustraer automáticamente del inventario
los componentes consumidos en la realización del proceso y para actualizar
automáticamente los diagramas de Gantt y calendarios del plan de producción
introduciendo los tiempos empleados en la realización del proceso. Este informe es
un formulario digital que se nutre de la lista de procesos de modo que solo es
necesarios indicar qué proceso se ha realizado por quién y automáticamente tiene
en consideración todos los consumos de dicho proceso, de ese modo solo es
necesario introducir datos manualmente cuando existan desviaciones respecto a lo
establecido por defecto. Esta simplificación de las tareas de gestión de la
información se realiza para cumplir con el precepto de lean manufacturing de
suprimir procesos que no aportan valor al producto.
Además de la definición de los contenidos y formatos la estandarización de los procesos
implica el uso de un protocolo de actuación. Este protocolo divide el proceso en cinco fases
que indican y aseguran el orden de acciones que el operario debe realizar para la ejecución
satisfactoria del proceso. Esta separación y ordenación es el resultado directo de la
aplicación de las 5s sobre la metodología de trabajo.
Imagen 7 - Fases internas del proceso estandarizado
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4.6. Gestión de la información de la producción
La planificación de la producción establece el marco general aplicable a la producción de la
empresa, la aplicación de ese marco general a un pedido de un producto en concreto genera
el plan de producción de dicho pedido. Aunque los contenidos internos del plan de
producción son en su mayoría exclusivos al producto y al pedido en concreto su estructura
de gestión y organización de la información es homóloga entre pedidos. Tal y como ocurría
en la estandarización de procesos, los contenidos del plan de producción no son relevantes
para el proyecto, lo que es relevante son las relaciones de transmisión de información y la
estructura organizativa que componen los distintos documentos.
A continuación se muestra un diagrama ilustrativo (imagen 8) de los diferentes apartados
que componen el plan de producción junto con sus relaciones de transmisión de
información. En las secciones subsiguientes se expone en qué consiste cada uno de los
apartados y como es adaptado al caso específico de la empresa siguiendo las directrices
establecidas en los contenidos de la planificación de la producción y la particularización de
los preceptos de lean manufacturing.
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Imagen 8 - Gestión de la información de la producción
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4.6.1. Plan Maestro
El plan maestro es el conjunto de documentos que programan y organizan las acciones que
deben realizarse para la producción satisfactoria de un pedido en concreto, por lo tanto, el
principal objetivo del plan maestro es establecer el calendario de lanzamiento de órdenes de
fabricación y de aprovisionamiento. La información contenida en el plan maestro hace
referencia mayoritariamente a características del propio proceso y se puede dividir en tres
categorías; en primer lugar contiene todas la información específica y exclusiva del producto
solicitado por el cliente, esto es la lista de procesos y de materiales; en segundo lugar
contiene el algoritmo de planificación de la producción que se ha construido en base a los
contenidos de la planificación de la producción; y por último contiene el calendario del plan
de producción que establece las fechas en las que deben ser lanzadas las órdenes de
fabricación o de aprovisionamiento para completar el pedido satisfactoriamente.
Para obtener el calendario del plan de producción se aplica el algoritmo al plan de procesos
utilizando la información contenida en los siguientes documentos para establecer
restricciones: la lista de procesos, la lista de materiales, los calendarios de disponibilidad de
maquinaria, estaciones de trabajo y personal, la lista de inventario actual y por último las
unidades solicitadas por el cliente. Nótese que el algoritmo no solo tiene en cuenta las
variables inherentes al producto, cómo la lista de procesos y la lista de materiales, sino que
toma en consideración factores inherentes a la planta productiva, cómo el calendario de
disponibilidad de las estaciones de trabajo o la lista de inventario, y, por lo tanto, además de
producir el calendario de plan de producción también genera automáticamente las
actualizaciones para los documentos que gestionan la planta productiva. El funcionamiento
del algoritmo se expone en detalle en su propio apartado dentro de este proyecto.
Además de la creación del calendario del plan de producción el plan maestro gestiona la
evolución de la producción mediante los informes de finalización de procesos. Estos
informes actualizan automáticamente el calendario indicando que procesos han sido
realizados y en qué tiempos, de ese modo se puede evaluar el nivel de cumplimiento con el
programa.
Por último, otra de las funciones del plan maestro es la redefinición del plan de producción
en caso de que se hubiesen detectado errores mediante los controles de calidad. Estos
errores pueden provenir de diversas fuentes, como por ejemplo un error humano que fuerce
la repetición de un proceso o un componente que no hubiese cumplido con su tiempo de
entrega y estuviese provocando retrasos, pero mediante la modificación de las features de la
lista de procesos o de la lista de materiales se puede volver a aplicar el algoritmo de
planificación de la producción y actualizar el plan de producción.
A continuación se muestra un diagrama de flujo de trabajo en la planificación de un pedido
(imagen 9), es decir, en la aplicación de la planificación de la producción sobre unas
condiciones específicas (de producto y cliente) para obtener el plan de producción. La
simbología del diagrama utiliza la norma ISO 5807 que se encuentra descrita en el ANEXO I.
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Imagen 9 - Planificación de un pedido
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4.6.2. Planificación y control de inventario
En este apartado se definen los documentos relacionados con la gestión de la información
del inventario. El primer documento consiste en una lista unificada de inventario, esto quiere
decir que existe un único listado de inventario para toda la planta productiva y, por lo tanto,
no es exclusiva del plan de producción ligado al pedido. Todos los componentes, fungibles y
herramientas que participen directa o indirectamente en la producción deben aparecer en
este listado junto con los siguientes datos asociados como mínimo; Nombre, código, tipo,
sistema, unidades almacenadas, peso por unidad, material, proveedor, peso, precio
aprovisionamiento, precio aduanas/transporte, tiempo de aprovisionamiento y enlace
directo a la web del proveedor. Nótese que por ejemplo la fecha de caducidad no se
considera un dato asociado y, por lo tanto, escapa al alcance actual, en el caso de futuras
revisiones podría incluirse esta u otras características. Como la producción todavía no se ha
activado se establece una revisión manual del inventario accionada por evento, se hará un
recuento y comprobación de datos tras la quinta unidad fabricada. Por otro lado al tratarse
exclusivamente de la parte de gestión de la información de la planificación no se hace
referencia a donde debe estar situado el inventario físicamente en la planta o como se
distribuyen los materiales, en futuras revisiones y ampliaciones de la planificación de la
producción se especificarán estas características. Para la elaboración de la lista de
inventario se emplea el sistema de Google Drive Sheets seleccionado en el apartado de
sistema de gestión de los contenidos de la planificación de la producción, este sistema
permite que mediante el uso de un formulario, el informe de finalización de proceso, se
actualicen automáticamente las unidades almacenadas en la lista de inventario.
El segundo documento es de uso exclusivo del plan de producción específico de un pedido y
consiste en un diagrama de Gantt que especifica qué día deben realizarse los pedidos para
que, cumpliendo con los tiempos de entrega establecidos, los componentes lleguen justo
cuando van a ser empleados en los procesos de fabricación (siguiendo los preceptos de
lean manufacturing). Este diagrama de Gantt de aprovisionamientos es uno de los
resultados de la aplicación del algoritmo de planificación de la producción y extrae los datos
relevantes directamente del documento de la lista de inventario, como podrían ser los
enlaces de compra de cada producto, para facilitar al operario las acciones de
aprovisionamiento.
4.6.3. Programación de las operaciones
Este apartado contiene el documento que define el orden en el que deben realizarse los
procesos (el diagrama de Gantt de fabricación) y los modelos de registro de errores que
pueden alterar el curso establecido de ejecución de procesos. El diagrama de Gantt de
fabricación es un resultado directo de la aplicación del algoritmo de planificación de
procesos y, por lo tanto, es de uso exclusivo del plan de producción específico para un
pedido en concreto. El diagrama muestra de una forma visual y accesible el orden en el que
deben realizarse los procesos, incluyendo el tiempo programado necesario para su
ejecución, dividiendo todas las tareas por operarios. Dicho de otra forma es una fuente de
información que especifica a cada operario que proceso debe realizar en qué momento y
dónde debe realizarlo, es decir, que estación de trabajo tiene asignada dicho proceso.
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Además proporciona información auxiliar de utilidad como a qué aeronave dentro del pedido
pertenece dicho proceso o qué procesos han sido ya finalizados. El diagrama muestra una
programación referida a una jornada estándar, divide las ocho horas en intervalos de media
hora para que el operario sepa en todo momento que debería estar haciendo. Debido a las
características del producto y de las relaciones de precedencia entre procesos es posible
que en momentos determinados de la jornada un operario no tenga ningún proceso
asignable, debido a que por ejemplo no se han finalizado los procesos cuyos productos se
necesitan para los siguientes procesos. Esta situación de no disponibilidad de procesos a
asignar es una fuente de despilfarro (ya que el operario no está aportando valor al producto)
y, por lo tanto, debe ser minimizada. Por lo tanto, esta herramienta es muy útil cuando se
simulan planes de producción cambiando las variables de entrada ya que muestra de una
forma muy visual los resultados de dichos cambios y permite analizar las posibles medidas
que minimizan esos tiempos no productivos Por ejemplo se podría analizar el plan de
procesos y los espacios de trabajo disponibles llegando a la hipótesis de que añadir un
nuevo espacio de trabajo de soldadura minimizaría el tiempo no productivo, para comprobar
la hipótesis sólo sería necesario cambiar la variable de número de espacios de trabajo de
soldadura, ejecutar el algoritmo y comprobar los cambios en el diagrama de fabricación de
Gantt.
El segundo conjunto de información contenida en este apartado consiste en los modelos de
registro de error, tanto de procesos como de productos. El objetivo de estos documentos es
proporcionar al operario una herramienta que le permita dejar constancia de problemas
aparecidos durante la producción. El hecho de que los modelos están predefinidos tiene tres
ventajas principales; en primer lugar agilizan y facilitan su generación ya que el operario solo
debe preocuparse de seguir sus instrucciones de elaboración y rellenar los contenidos; en
segundo lugar permiten un tratamiento más eficaz de la información contenida; y en tercer
lugar permiten la predefinición de etiquetas que alertan de una forma rápida y visual a los
encargados de la planificación del tipo de problema que ha aparecido. Por ejemplo se
establecen diferentes etiquetas en función de si el error ha sido que no se disponían los
materiales en la planta al momento de iniciar el proceso, o si el error ha sido que la
documentación auxiliar estaba incompleta o si ha habido un fallo catastrófico que ha
destruido el producto y se tiene que reiniciar completamente la producción de esa unidad
desde el inicio. Por último, al tratarse de modelos de carácter general son aplicables a
diferentes planes de producción e incluso a diferentes productos.
4.6.4. Instrucciones de fabricación
Las instrucciones de fabricación son el compendio de documentos que se suministran al
operario para la realización de las operaciones que componen el proceso. El principal de
estos documentos es la metodología del proceso que consiste en una feature inherente al
proceso que contiene la descripción de todas las acciones que deben llevarse a cabo, de
forma secuencial, para finalizar un proceso. Además incluye la lista de materiales, equipos y
documentación auxiliar que el operario debe preparar antes de iniciar las operaciones. Por
último también incluye los resultados esperados, ya sean productos, documentos o
residuos, y los estándares y metodologías para realizar los controles de calidad. El objetivo
de la metodología es que sea totalmente autocontenida, es decir, tan solo se requiera ese
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documento, y reunir todo lo especificado en él, para realizar el proceso completo. Esto es así
para no depender en ningún momento de los conocimientos y creatividad del operario, las
instrucciones de fabricación son tan detalladas que cualquier operario, con la formación
técnica apropiada para realizar las operaciones, debería ser capaz de realizar el proceso con
unas calidades resultantes equivalentes (cumpliendo así con el precepto de lean
manufacturing de no depender de la creatividad del operario).
La documentación de apoyo es un listado de toda la información auxiliar que requiere el
operario para realizar el proceso. Esta información puede ser referente al propio proceso
como serían los diagramas de montaje o los pinouts de los conectores o puede ser referente
a los componentes como sería el caso de los datasheets.
4.6.5. Planificación capacidades productivas
Este apartado agrupa los tres principales elementos independientes al producto que limitan
el volumen de producción. Se entiende como equipos al conjunto de objetos, ya sean
mecanizados o no, que los operarios emplean para la realización de una operación, su
principal característica es que no son consumidos durante la operación y tienen un amplio
espectro de aplicación. La definición de las diferentes categorías de equipos se encuentra
en el apartado de estandarización de procesos. En este documento se establece la lista
completa de equipos junto con sus características específicas como son los manuales y
tiempos programados de mantenimiento. Por último se establece el calendario de
disponibilidad de maquinaria que indica cuándo una máquina está disponible, está siendo
utilizada o está en mantenimiento. Sin embargo se ha establecido que cada máquina está
asignada exclusivamente a una estación de trabajo y no se realizará mantenimiento
preventivo hasta la revisión de la planificación de la producción, por lo tanto, el calendario de
disponibilidad de maquinaria es virtualmente idéntico al calendario de disponibilidad de
estaciones de trabajo. Aunque sean idénticos en esta etapa se mantiene la gestión separada
de la información porque en futuras revisiones de la planificación de la producción podría
interesar incluir varios espacios multipropósito que compartan equipos.
La gestión de las estaciones de trabajo consiste en un documento que define y delimita los
espacios disponibles en la planta productiva para realizar los procesos. Aplicando la
filosofía de trabajo de las 5s (un precepto de lean manufacturing) se asigna un espacio para
cada tarea y cada tarea será desarrollada exclusivamente en su espacio. Cada estación de
trabajo debe contener todos los equipos necesarios para la realización de la tipología de
procesos para la cual fue ideado, particularizando para un ejemplo, la estación de trabajo de
soldadura contiene un soldador, pese a ser móvil no se utiliza ese soldador en otra estación
y todos los procesos que requieran soldadura deben ser llevados a cabo en la estación de
soldadura. Por lo tanto, cada espacio de trabajo tendrá asignada la lista de equipos que le
corresponden. Por último se define el calendario de disponibilidad de estaciones de trabajo
donde se especifica cuándo están disponibles los espacios y cuándo están siendo
ocupados por procesos o mantenimiento.
La gestión del personal contiene el listado de todos los operarios, junto con su nivel de
conocimientos técnicos, y el calendario de disponibilidad de personal que indica cuándo un
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operario está disponible para realizar un proceso. Este calendario de disponibilidad también
tiene en cuenta los periodos vacacionales.
4.6.6. Proceso
La definición del proceso y de todos sus contenidos se encuentra en el apartado de
estandarización de procesos. Sin embargo a nivel de contextualización es útil visualizar el
flujo de acciones (imagen 10) que debe realizar un operario para realizar un proceso.
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Imagen 10 - Flujo de acciones de un proceso
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4.7. Algoritmo de planificación de la producción
4.7.1. Sistema
La herramienta de Google Drive Sheets es muy completa y permite la realización de listados
con referencias cruzadas entre diferentes documentos que automatizan los procesos de
actualización, sin embargo, no permite la secuenciación de instrucciones ni el
establecimiento de bucles lógicos y sin esas herramientas no es posible el procesamiento
de la información referente al producto y la planta productiva para obtener el plan de
producción. Por ese motivo se recurre al uso de herramientas de programación que sí
permiten realizar algoritmos de tratamiento de la información. Concretamente se decide
utilizar Octave (también denominado GNU Octave) que consiste en un programa y lenguaje
de programación especializado en realizar cálculos numéricos. El uso de Octave
(considerado el equivalente libre de MATLAB) en lugar de software específico de
planificación de producción permite un mayor grado de personalización y una considerable
reducción de costes ya que es un programa de uso gratuito.
4.7.2. Funcionamiento
El algoritmo toma de entrada las listas de procesos, componentes, estaciones de trabajo,
cantidad de unidades solicitadas y número de operarios disponibles. El sistema de
ordenación del algoritmo es realizar barridos de la matriz de información de los procesos
comprobando el estado de las restricciones. Cuando localiza un proceso que no tiene
restricciones lo asigna a un trabajador disponible. Que no tenga restricciones implica que
sus precedentes están terminados, que existe una estación de trabajo disponible para su
realización y que no se haya alcanzado el máximo de trabajadores paralelos. Por último
tiene en cuenta las necesidades de materiales para generar calendarios de compras de
componentes en función de la programación de operaciones.
Por lo tanto, las variables de entrada del algoritmo son definidas en primer lugar en los
diferentes documentos del plan de producción usando Google sheets, a continuación se
realiza una migración de los datos al algoritmo, después se ejecuta el código y finalmente se
extraen los datos ordenados para realizar una nueva migración a Google Sheets donde se
visualiza toda esa información en forma de gráficas. A continuación se expone paso por
paso cómo funciona y las variables que intervienen en su cálculo especificando entre
paréntesis en que software se está trabajando en ese punto.
1. Establecer la matriz de estaciones de trabajo (Google Sheets)
Del calendario de disponibilidad de las estaciones de trabajo se genera una matriz que
establece la lista de estaciones de trabajo disponibles y su cantidad. No obstante debido a
que no existen pedidos previos para simplificar el código en las etapas iniciales de pruebas
no se utiliza el calendario de disponibilidad sino solo la lista de estaciones de trabajo
existentes, es decir, se asume que todas están disponibles mientras no haya pedidos en
producción. No se establece la matriz de disponibilidad de maquinaria al estar totalmente
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idéntica a la disponibilidad de estaciones de trabajo, en otras palabras, se considera que si
una estación de trabajo está disponible la máquina ligada a ella también lo está.
2. Establecer la lista de operarios disponibles  (Google Sheets)
Se genera la matriz a partir del calendario de disponibilidad de operarios. Sin embargo, al
igual que con las estaciones de trabajo, al no existir pedidos previos tan sólo se establece el
número de operarios que trabajarán en la producción del pedido en cuestión. Se asume que
todos los operarios pueden realizar todos los procesos.
3. Generar la matriz de información de procesos  (Google Sheets)
Esta matriz es el núcleo del algoritmo y consiste en la reunión y organización de la
información de todos los procesos que participan en la fabricación del producto, para poder
organizar dicha información es fundamental la estandarización de los procesos, de ese
modo se puede transformar cada una de sus características internas en variables
numéricas. Cada una de las filas de esa matriz representa un proceso y las columnas
representan el conjunto finito de características que definen dicho proceso, concretamente
las entradas dependientes, los features y los tiempos. Las características (columnas) de la
matriz de información de procesos son las siguientes:
● Código del proceso, se extrae la componente numérica del código alfanumérico del
proceso, al tratarse de una matriz exclusiva de procesos la primera parte del código
no es necesaria.
● Estado, se asigna el estado de “en espera”.
● Las relaciones de precedencia entre procesos, son las entradas dependientes que
tiene cada proceso, en estas columnas se introducen los códigos de los procesos
que deben estar finalizados antes de iniciar ese proceso. Actualmente el algoritmo
procesa la asignación de hasta cinco precedentes por cada proceso, es decir, que un
proceso puede requerir la completación de un máximo de otros cinco para poder
considerarse disponible para su asignación a un operario. Este número se ha
considerado de forma totalmente arbitraria, en cualquier momento se puede
modificar fácilmente el código para que acepte mayor número de precedentes. Un
proceso podría no tener relaciones de precedencia con otros procesos, eso querría
decir que dicho proceso podría realizarse en cualquier momento
independientemente de en qué punto se halle la producción. Estas relaciones de
precedencia establecen la primera restricción.
● Las relaciones de necesidad de componentes, se dispone de doce columnas para
asignación de componentes, es decir, un proceso puede requerir de un máximo de
doce componentes para poder ser realizado. Por otro lado, la asignación de
componentes es uno a uno, eso quiere decir que una columna de componente
representa una única unidad, en caso de necesitar por ejemplo dos conectores para
un proceso se debería introducir el mismo código de componente en dos columnas
distintas. Ampliar la matriz para que acepte más componentes o agrupe
componentes repetidos necesarios para un mismo proceso es trivial en el código, no
se ha hecho porque alarga los tiempos de procesamiento y actualmente se está en la
fase de comprobación de resultados no de aumento de detalle. En cada columna se
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introduce el código correspondiente al componente que está definido en la matriz de
información de componentes que se desarrolla más adelante.
● Las relaciones de necesidad de fungibles, actualmente la matriz tiene disponibles
doce columnas para la asignación de códigos de fungibles. Sin embargo, el
procesamiento de los fungibles no ha sido implementado, esto quiere decir que no
se ha definido la matriz de información de fungibles y el algoritmo no proporciona
calendarios de aprovisionamiento de fungibles. Se ha decidido no implementar en
esta fase del desarrollo ya que generalmente los fungibles tienen menor coste,
ocupan menos espacio de inventario y tienen tiempos de entrega más cortos, en
otras palabras, no son tan críticos. Una vez comprobado que el algoritmo funciona y
que el sistema es viable y robusto se implementarán los fungibles en el algoritmo.
● Espacio, en esta columna se introduce el código correspondiente al espacio de
trabajo requerido para realizar el proceso. La disponibilidad de espacio define la
segunda restricción que emplea el algoritmo.
● subcontratado, indica si el proceso se realiza mediante subcontratación y, por lo
tanto, se convierte en un componente. Por ese motivo antes de marcar cualquier
proceso como subcontratado debe haber sido incluido en la matriz de información
de los componentes.
● Tiempo (Horas), es el número de horas que consume un operario para llevar a cabo
el proceso en cuestión, este tiempo incluye todas las fases del proceso desde la
preparación hasta la limpieza pasando por la operación. No se admiten procesos en
la matriz sin un tiempo asignado aunque para las primeras unidades se emplean
estimaciones. El formato es numérico con un decimal y en incrementos de media
unidad, es decir, el tiempo mínimo que se considera para la realización de cualquier
proceso o tarea estipulado en la matriz es de media hora. Es posible cambiar el
código para aceptar resoluciones mayores pero no sería un cambio trivial. Esto
define la tercera restricción.
● Prioridad, se trata de una etiqueta utilizada para crear una pseudo optimización
manual. Del conjunto total de procesos no restringidos, el algoritmo asigna el
primero que encuentra, sin embargo, al introducir el parámetro de prioridad, el
algoritmo pasa a asignar el de la máxima prioridad del conjunto (en caso de existir
múltiples procesos no restringidos con la misma prioridad asigna el primero que
encuentra). Un ejemplo de aplicación sería por ejemplo en el caso de que haya un
proceso cuyos componentes tengan un tiempo de entrega muy largo, aunque haya
múltiples procesos disponibles para asignar es prioritario terminar ese ya que si se
produjese un fallo y hubiese que pedir los componentes de nuevo se podrían realizar
el resto de procesos mientras se espera su llegada.
● Max operarios en paralelo, ciertos procesos permiten que varios operarios trabajen al
mismo tiempo, por ejemplo en un ensamblaje, aunque el número de operarios por
defecto es uno. Además este parámetro se combina con la prioridad, es decir, el
algoritmo ordena los procesos por prioridad y luego asigna tantos trabajadores
como operarios en paralelo acepte el proceso. El número máximo de operarios
define la cuarta restricción.
● Tiempo de espera, algunos procesos tienen tiempos de espera donde el operario no
está trabajando pero el proceso no ha terminado, por ejemplo el secado de los
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pegamentos o el curado de la resina. Este parámetro tiene en cuenta ese hecho para
liberar al operario pero manteniendo las restricciones de precedencia de otros
procesos hasta que termine su tiempo de espera.
● Aeronave, como el algoritmo tiene en consideración la fabricación paralela de
distintos productos (siempre y cuando sean idénticos) es necesario el uso de una
etiqueta para distinguir qué proceso corresponde a qué producto. Inicialmente este
parámetro es uno y tan sólo varía si el pedido contiene más de una unidad.
4. Generar la matriz de información de los componentes  (Google Sheets)
La organización de la información correspondiente a los componentes es análoga a la
organización de los procesos, las características de cada componente se extraen del listado
de inventario. Esta información se utiliza para el establecimiento del calendario de órdenes
de compra en función de la secuenciación de procesos obtenida tras el procesamiento de la
matriz de información de procesos. La información se organiza matricialmente donde cada
fila indica un componente y todas sus características asociadas. A continuación se exponen
dichas características:
● Código, a cada componente se le asigna un código identificador único alfanumérico,
dicho código es el que se introduce en las columnas correspondientes de la matriz
de información de los procesos en sus respectivas columnas de necesidades de
componentes.
● Código proveedor, usando la misma filosofía del código identificador de
componentes se asigna un código a cada proveedor, se asume que un componente
tiene solo un proveedor, aunque es posible cambiar de proveedor entre pedidos.
● Tiempo de entrega (días), el tiempo en días que pasa desde que se realiza el pedido
hasta que llega a la planta. En caso de que este tiempo pueda fluctuar se puede
asignar un tiempo de entrega mayor para que el pedido se realice con anterioridad,
no obstante esto podría entrar en conflicto con las capacidades máximas del
inventario. Actualmente el algoritmo está configurado para establecer el calendario
de pedidos de tal forma que los componentes lleguen justo el día anterior al que van
a ser necesarios pero ese margen es fácilmente modificable.
● Disponible en inventario, cantidad del componente que se encuentra inventariada en
el momento en el que se realiza la planificación de la producción. El algoritmo en
primer lugar simula la extracción de los componentes del inventario hasta que se
terminan y entonces empieza a emitir órdenes de compra. De ese modo se optimiza
el tiempo ya que se realiza un barrido de los procesos secuencial en el tiempo, por
ejemplo, si tanto el proceso A que se realiza el dia 1 como el proceso B que se realiza
el dia 5 requieren sendas unidades del componente A (que tiene un tiempo de
entrega de 10 días) pero se dispone de una unidad almacenada no se emitirá la
orden de compra hasta que sea necesario para el proceso B, es decir, el algoritmo
genera automáticamente un calendario donde se indica al operario que debe hacer el
pedido de componente A cinco días antes del proceso A y, por lo tanto, 10 días antes
del proceso B.
● Máximo inventariable, las unidades que se pueden tener almacenadas como
máximo, crea una restricción a la hora de realizar pedidos ya que el algoritmo agrupa
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los pedidos del mismo tipo de componente. De este modo si el proceso A, el B y el C
separados en el tiempo 2 días cada uno requieren todos el componente A y el
máximo inventariable es mayor a la cantidad necesaria se realiza un único pedido
para que llegue justo el día de antes del proceso A. Sin embargo si es menor el
máximo inventariable se harán diferentes pedidos que lleguen cada uno justo antes
de su correspondiente proceso.
● Cantidad necesaria, este parámetro indica la cantidad de unidades del componente
en cuestión que hace falta para la fabricación de una aeronave (por ejemplo en el
caso de que todos los procesos que requieren este componente requieren dos
unidades). Este parámetro se volverá obsoleto si se introducen cantidades
específicas de componentes para cada proceso.
● Código proceso subcontratado, cuando un proceso se convierte en componente
tendrá su propio código de componente pero además en esta columna se introduce
su código de cuando era un proceso, de ese modo el algoritmo puede establecer la
interacción apropiada (eliminar dicho proceso de los precedentes de todos los
demás y convertirlo en necesidades de componente).
● Cantidad necesaria total, en caso de que el pedido incluya más de una aeronave se
establece las necesidades totales de materiales. No hay un componente asignado a
un proceso o aeronave en concreto (ya que todos son el mismo tipo de producto)
sino que se establece una cantidad total de dicho componente requerida para
satisfacer a todos los procesos.
5. Migración de la información (Sheets -> Octave)
Hasta el momento las matrices se han generado todas las matrices utilizando Google
Sheets, esto permite que unas hojas tomen sus datos de otras y que todo el sistema tenga
una entrada unificada de datos, por ejemplo si se actualiza la lista de espacios incluyendo
una nueva estación de trabajo en su correspondiente hoja, automáticamente estará
disponible para asignar en la hoja correspondiente a la matriz de información de procesos.
Cada una de estas listas y matrices genera automáticamente un array de datos que se debe
introducir manualmente en el algoritmo de octave. Por último se introduce manualmente el
número de unidades a fabricar.
6. Ejecución del algoritmo de planificación de la producción (Octave)
Una vez copiados todos los valores de las matrices tan solo hay que ejecutar y esperar a que
el programa termine su procesamiento (que puede durar varios minutos si el número de
unidades que fabricar es elevado). Como se ha definido un sistema productivo cuya unidad
elemental es el proceso (véase los contenidos de la planificación de la producción) el núcleo
del plan de procesos será la secuenciación de procesos y, por lo tanto, el algoritmo procesa
de forma distinta la información de los procesos y la información de sus necesidades
materiales. La lógica interna del algoritmo consiste en una asignación de procesos a
operarios mediante la selección del proceso disponible de máxima prioridad, se considera
que el proceso está disponible cuando todas sus restricciones han sido eliminadas.
Después redefine la matriz de información de procesos teniendo en cuenta los procesos
terminados y, por lo tanto, eliminando las restricciones de precedencia. De ese modo va
generando proceduralmente una matriz, sin tener en cuenta sus necesidades materiales,
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que vincula procesos a operarios en instantes de tiempos concretos, dicha matriz dará
forma al Gantt de fabricación. En segundo lugar extrae que componentes necesita cada
proceso cada día y lo compara con lo disponible en el inventario, si no está disponible le
suma el tiempo de llegada y así obtiene que día debe realizarse el pedido. Después compara
y agrupa los pedidos de componentes idénticos, si la capacidad de almacenaje es
suficiente, estableciendo así la matriz de información que dará forma al Gantt de
aprovisionamiento. Por último unifica toda la información para establecer la matriz de
información que dará forma al calendario del plan de producción.
Aunque la ejecución del algoritmo sea automática es necesaria la monitorización ya que al
tratarse de las etapas iniciales de aplicación es muy posible que aparezcan errores. Algunos
de esos errores están contemplados en el código del algoritmo para informar al encargado
de la planificación del origen del error (típicamente errores de formato de datos de entrada).
7. Generación de gráficas (Octave -> Sheets)
El algoritmo genera automáticamente tres matrices que se introducen en sendas hojas de
Google Sheets ya preparadas obteniendo las siguientes gráficas:
Diagrama de Gantt de fabricación
Establece la secuenciación de los procesos para cada operario de una forma muy visual.
Establece que operario debe realizar qué proceso perteneciente a qué aeronave, cuándo
debe comenzarlo y el tiempo que debe llevarle terminarlo. Además tiene una columna
específica que permite llevar un seguimiento de los procesos terminados. Este diagrama no
tiene fechas, es cronológicamente secuencial, es decir establece los procesos que se deben
realizar en cada día de fabricación sin tener en cuenta el calendario. En la imagen 11 se
puede ver como el operario “01 - Lucas” ha terminado tres procesos y va a comenzar el
cuarto del primer día de fabricación. En este ejemplo el número de aeronaves solicitadas fue
de cinco. Se puede apreciar cómo el algoritmo ha agrupado los procesos, el operario
realizará el proceso “PR56” correspondiente a todas las aeronaves antes de comenzar otros
procesos.
Imagen 11 - Diagrama de Gantt de fabricación
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Diagrama de Gantt de aprovisionamiento
Establece el momento en el que tienen que realizarse los pedidos. Además muestra los
tiempos de fabricación de cada aeronave para mejor referencia visual. En el ejemplo
mostrado a continuación (imagen 12) se puede apreciar cómo la aeronave 1 se comienza a
fabricar el dia 10 y se termina el día 18, la aeronave 2 también comienza el día 10 pero
termina el dia 19, esto es así ya que los operarios se concentran en terminar una aeronave
aunque ciertos procesos pertenecientes a múltiples aeronaves se realizan en paralelo.
También se puede apreciar como por ejemplo el componente “CP01 - Piezas SLS” debe
pedirse el día 11 (en verde), llega a la planta el día 18 (en azul), contiene 11 unidades y el
primer proceso que necesita ese componente es el “PR28” que comienza el día 19. Los
componentes que tienen el mismo día de pedido que de llegada son porque están
disponibles en el inventario.
Imagen 12 - Diagrama de Gantt de aprovisionamiento
Calendario del plan de producción
Establece la visión más general y completa de toda la planificación de la producción de un
pedido en concreto. Así como los Gantt de aprovisionamiento y fabricación no tienen fechas
concretas, solo establecen programaciones en días de trabajo, el calendario incluye fechas y
otros elementos como los fines de semana o los festivos. Proporciona información sobre
los procesos, con el nombre del proceso, la aeronave correspondiente, el operario, la fecha
de inicio y de fin del proceso y una columna especial dedicada a controlar si se ha finalizado
un proceso. Los procesos pendientes se resaltan en azul y si ya deberían haber sido
completados se resaltan en rojo. En el ejemplo mostrado (imagen 13) se consideró que la
orden de inicio de la producción se dio el día 3 de septiembre, el día en que se consultó el
calendario era el 7 de septiembre (resaltado en color salmón) y solo los primeros 4 procesos
se habían terminado, por ese motivo el resto se marcan en rojo.
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Imagen 13 - Calendario del plan de producción (Inicio producción)
Un dato interesante, como se muestra en la imagen 14, es que cuando a un operario no se le
puede asignar ningún proceso (porque no hay suficientes procesos sin restricciones para
todos los operarios) se resalta en amarillo. Esto proporciona una poderosa herramienta de
análisis y simulación, se pueden modificar las variables y ver cómo se afecta a los tiempos
totales, se puede localizar un día en concreto y ver qué procesos se realizan ese día y el
siguiente, de ese modo se podría averiguar entre otras cosas si hay un cuello de botella
debido a falta de espacios de trabajo.
Imagen 14 - Calendario del plan de producción (Detalle tiempos no productivos)
Las fechas de emisión de órdenes de aprovisionamiento se resaltan en verde claro y las
fechas de recepción de materiales en verde oscuro, y se resalta en rojo si ya ha pasado la
fecha de emisión de la orden de aprovisionamiento pero no se ha marcado como realizado
el pedido. También se resaltan en verde claro las fechas programadas de retirada de
componentes del inventario. Por lo tanto, define una herramienta muy visual para llevar el
registro de posibles errores o retrasos.
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Imagen 15 - Calendario del plan de producción (Detalle aprovisionamientos)
Por último también se incluyen las fechas de fabricación de cada una de las aeronaves, es
decir los días transcurridos desde que se realiza el primer proceso vinculado a dicha
aeronave y se realiza el último proceso, estas fechas vienen marcadas en azul oscuro. Se
utiliza como referencia para el análisis de cuánto se produce en paralelo y cuánto
secuencialmente así como establecer las fechas a partir de las cuales se pueden enviar
unidades finalizadas.
Imagen 16 - Calendario del plan de producción (Detalle fabricación aeronaves)
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5. Conclusiones
El presente documento contiene la información básica necesaria para poder establecer el
sistema de gestión de la información para la planificación de la producción, describe los
diferentes apartados que componen la información contenida en el plan de producción y
particulariza para el caso de UAV Works. Por lo tanto, se considera cumplido el objetivo
principal; además, a lo largo de todo el proyecto se han expuesto los diferentes preceptos de
lean manufacturing aplicados por lo que también se cumple con el objetivo particular
número 4.
El algoritmo de planificación de la producción permite generar automáticamente la
información del plan de producción en función de las relaciones de dependencia entre
procesos, el número de operarios asignados, la lista de componentes necesarios, el número
de unidades solicitadas, la lista de inventario y la lista de estaciones de trabajo. Esta
herramienta permite el análisis de las capacidades productivas actuales y la simulación de
distintos escenarios. Con ello se cumple a nivel teórico con el objetivo particular número 6,
su validación completa se realizará cuando el algoritmo se aplique a un pedido real.
El soporte seleccionado para la gestión de la información (Google Drive Sheets) es de uso
gratuito y no requiere formación técnica. La herramienta seleccionada para la programación
del algoritmo (Octave) también es gratuita y tampoco requiere conocimientos técnicos para
su uso, tan solo seguir unas instrucciones muy específicas. El tratamiento de los errores
producidos en el algoritmo sí que requiere formación técnica y la ampliación de las
capacidades de la herramienta también requiere conocimientos de programación. No existe
coste económico asociado al aprovisionamiento del software por lo que el objetivo
particular número 2 está completamente cumplido, tampoco es necesario el conocimiento
técnico para el uso del software, pero sí para su correcta puesta en marcha y corrección de
errores, por lo tanto, el objetivo particular número 1 está cumplido parcialmente.
Al tratarse de sistemas de gestión definidos y generados ad hoc para la empresa se tiene un
control total sobre sus características y limitaciones por lo que es posible implementar
modificaciones o ampliaciones en función de las necesidades que puedan aparecer, con ello
se cumple con el objetivo particular número 3. Una lista de posibles modificaciones futuras
se encuentra en el ANEXO II.
La estructura de la gestión de la información para la planificación de la producción ha sido
diseñada manteniendo unos criterios generalistas, esto quiere decir que no se han
especificado los contenidos, con ello se ha conseguido un sistema que puede ser aplicable
a distintos productos similares o incluso a otras empresas con características de sistema
productivo similares a UAV Works. Este amplio rango de aplicabilidad justifica el
cumplimiento del objetivo particular número 5.
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6. Valoración Económica
En el presente capítulo se muestra el cálculo de los costes asociados a la realización del
TFM. El desglose de los costes está basado en las horas que se han dedicado a cada una de
las actividades llevadas a cabo y en el coste asociado de los recursos empleados en cada
actividad. No existen costes asociados a compras de licencias, equipos y consumibles de
oficina ya que uno de los principales objetivos del proyecto es que tenga el mínimo coste
asociado.
Actividades:
1. Análisis del producto y el estado inicial de los recursos. Corresponde a la etapa de
recopilación de información y de delimitación del alcance y objetivos de la gestión de
la información de la planificación de la producción.
2. Desarrollo de la estructura de gestión de la información para la planificación de la
producción. Consiste en la fase de delimitación de los contenidos de la planificación
de la producción y de creación de la estructura organizativa.
3. Programación del algoritmo de planificación de la producción. En esta actividad se
engloba tanto las tareas de programación como las pruebas iniciales para los datos
proporcionados del VALAQ 120 PATROL.
4. Redacción de la memoria final. Consiste en la consolidación de toda la información
recopilada y analizada junto con las estructuras de gestión propuestas.
Recursos empleados:
1. Ingeniero: Autor del proyecto, encargado de realizar todas las actividades que lo
constituyen. Coste estimado de 30 €/hora.
2. Ingeniero: Personal de apoyo para las tareas de recopilación de la información. Coste
estimado de 30 €/hora.
3. Equipo informático: Ordenador de trabajo utilizado para la realización de todas las
actividades del proyecto. Coste estimado de 0,08 €/hora.
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Actividad 1 Ingeniero - Autor 40 30 1200
Actividad 1 Ingeniero - Apoyo 20 30 600
Actividad 1 Equipo informático 60 0,08 4,8
Actividad 2 Ingeniero - Autor 80 30 2400
Actividad 2 Ingeniero - Apoyo 10 30 300
Actividad 2 Equipo informático 90 0,08 7,2
Actividad 3 Ingeniero - Autor 40 30 1200
Actividad 3 Equipo informático 40 0,08 3,2
Actividad 4 Ingeniero - Autor 80 30 2400
Actividad 4 Equipo informático 80 0,08 6,4
Tabla 1 - Desglose de costes por actividad y recurso
Por lo que la valoración económica del proyecto es la siguiente:
Tiempo de realización total Coste total (sin IVA) Coste total (con IVA)
240 horas 8121,6 € 9827,14 €
Tabla 2 - Valoración económica externa
Sin embargo cabe destacar que esta valoración se corresponde al coste de hora de
ingeniero junior en el mercado. Al ser un proyecto que se ha realizado internamente en la
empresa el coste asociado a un ingeniero es de 14 €/hora por lo que la valoración
económica interna quedaría de la siguiente forma:
Tiempo de realización total Coste total asociado al proyecto
240 horas 3801,6 €
Tabla 3 - Valoración económica interna
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8. ANEXO I: Simbología diagramas de
flujo
Imagen 16 - Calendario del plan de producción (Detalle fabricación aeronaves)
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9. ANEXO II: Mejoras en el algoritmo de
planificación de la producción
A continuación se muestra una serie de posibles mejoras para el algoritmo de planificación
de la producción que escapan al alcance del proyecto pero que pueden ser muy interesantes
de cara a futuras revisiones de la planificación. Entre paréntesis se valorará la utilidad y
dificultad de implementación de cada cambio en función de cómo está constituido
actualmente el algoritmo y de las prioridades en cuanto al sistema productivo.
- Si se agrupan múltiples procesos idénticos pero pertenecientes a diferentes
aeronaves su tiempo total de proceso podría reducirse debido a que comparten
múltiples factores entre ellos como la preparación o el acceso al inventario. Esto se
podría implementar como una feature más que especifique el ahorro estimado de
tiempo. (Dificultad baja, utilidad media)
- Introducir el máximo inventariable de resultados de un proceso, esto limitaría el
número de aeronaves que se pueden fabricar en paralelo, por ejemplo, si sólo se
puede almacenar 5 pieles no se puede fabricar más pieles hasta que se haya
terminado completamente el primer dron o hasta que sus pieles estén fuera del
stock. (Dificultad alta, actualmente la gestión de precedentes es por procesos y no
por productos, utilidad alta cuando se fabriquen muchas unidades en paralelo)
- Se podrían establecer restricciones de capacidades y formación de personal de
forma que no se pueda asignar un proceso a un operario no formado. (dificultad baja,
utilidad baja ya que se busca que los procesos estén tan bien documentados que las
capacidades del operario sean secundarias)
- Actualmente no existe comprobación cruzada entre el número de operarios
realizando un proceso en concreto y el espacio de trabajo asignado a ese proceso.
Técnicamente podría darse el caso de que, por ejemplo, se asignasen cinco
trabajadores en paralelo para el proceso de “fabricación de mazos de
comunicaciones”, sin embargo, en la mesa de electrónica sólo hubiera espacio para
dos trabajadores. (dificultad baja, utilidad media)
- Introducir algoritmos genéticos, sustituir el sistema de prioridades por un programa
que se dedique a probar diferentes combinaciones de ordenación de procesos para
alcanzar la solución que menos tiempo total requiera. No obstante, este sistema se
vuelve exponencialmente más lento cuantos más procesos y unidades pedidas hay
mientras que el sistema actual es lineal con los procesos y las unidades, además de
que permite ciertos ajustes manuales si se detectan formas de mejorar la
producción (dificultad muy alta, utilidad media ya que el volumen de producción es
bajo la optimización global no es mandatoria).
- Que el código tenga en cuenta si existen limitaciones de operarios mínimos que
requiere un proceso. (Dificultad media, utilidad baja ya que actualmente no existen
procesos que tengan restricciones de número mínimo de operarios)
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